ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ

Уличен канал кл246-част ф 456/30(DN 400-PP)по ул."Леденче"/ О.Т. 546- О.Т.563 -О.Т.547/ от съществуващ канал ф 400при О.Т. 563 до С.К.О на УПИ VI-168/ПИ с индетификатор 68134.4335.168 по КККР/, кв.210, м.Овча купел, СО- Район Овча купел

№	Вид СМР	Брой дни	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НАЧАЛО	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ КРАЙ	Месец 6 сед.26							Месец 7 сед.27						
					24.6.2019	25.6.2019	26.6.2019	27.6.2019	28.6.2019	29.6.2019	30.6.2019	01.07.2019	02.07.2019	03.07 2019	04.07.2019	05.07.2019	06.07.2019	07.07.2019
1	Рязане на асфалтова настилка	1	24.6.2019	25.6.2019														
2	Изкоп с багер на транспорт	3	25.6.2019	27.6.2019														
3	Ръчен изкоп	3	25.6.2019	27.6.2019														
4	Натоварване и извозване и разтоварване от самосвал на земни маси	3	26.6.2019	28.6.2019														
5	Машинно засипване и уплътняване с баластра	5	29.6.2019	3.7.2019														
6	Полагане на тръби PP със съединетлена муфа ф 456/30 SN 8	5	29.6.2019	3.7.2019														

Изпълнител :.....

СО-район „Овча купел"
инж. Искра Любомирова Панчева
нач. отдел "СР ИИ-БЕ"

Вальи за всички дати, отразени в графика