Две жилищни сгради с четири секции, с подземен гараж и трагопост, находящ се в УПИ X-7997, имот с ID 68134.4300.7997, кв. 16, м. "Юбилейна гора 1-2 част", р-н Овча купел, СО

№	Наименование на СМР	Дата	Час на започване	Час на приключване
1	Товаро-разтоварни дейности	06 януари 2020 г.	08:00:00 ч.	10:30:00 ч.
			15:30:00 ч.	17:00:00 ч.
2	Бетониране		08:00:00 ч.	19:30:00 ч.
3	Земни работи		08:00:00 ч.	17:00:00 ч.
4	Товаро-разтоварни дейности	07 януари 2020 г.	08:00:00 ч.	10:30:00 ч.
5			15:30:00 ч.	17:00:00 ч.
6	Бетониране		08:00:00 ч.	19:30:00 ч.
7	Земни работи		08:00:00 ч.	17:00:00 ч.
8	Товаро-разтоварни дейности	08 януари 2020 г.	08:00:00 ч.	10:30:00 ч.
9			15:30:00 ч.	17:00:00 ч.
10	Бетониране		08:00:00 ч.	19:30:00 ч.
11	Земни работи		08:00:00 ч.	17:00:00 ч.
12	Товаро-разтоварни дейности	09 януари 2020 г.	08:00:00 ч.	10:30:00 ч.
13			15:30:00 ч.	17:00:00 ч.
14	Бетониране		08:00:00 ч.	19:30:00 ч.
15	Земни работи		08:00:00 ч.	17:00:00 ч.
16	Товаро-разтоварни дейности	10 януари 2020 г.	08:00:00 ч.	10:30:00 ч.
17			15:30:00 ч.	17:00:00 ч.
18	Бетониране		08:00:00 ч.	19:30:00 ч.
19	Земни работи		08:00:00 ч.	17:00:00 ч.
20	Товаро-разтоварни дейности	11 януари 2020 г.	08:00:00 ч.	10:30:00 ч.
21			15:30:00 ч.	17:00:00 ч.
22	Бетониране		08:00:00 ч.	19:30:00 ч.
23	Земни работи		08:00:00 ч.	17:00:00 ч.
24	Товаро-разтоварни дейности	12 януари 2020 г.	08:00:00 ч.	10:30:00 ч.
25			15:30:00 ч.	17:00:00 ч.
26	Бетониране		08:00:00 ч.	19:30:00 ч.
27	Земни работи		08:00:00 ч.	17:00:00 ч.
28	Товаро-разтоварни дейности	13 януари 2020 г.	08:00:00 ч.	10:30:00 ч.
29			15:30:00 ч.	17:00:00 ч.
30	Бетониране		08:00:00 ч.	19:30:00 ч.
31	Земни работи		08:00:00 ч.	17:00:00 ч.
32	Товаро-разтоварни дейности	14 януари 2020 г.	08:00:00 ч.	10:30:00 ч.
33			15:30:00 ч.	17:00:00 ч.
34	Бетониране		08:00:00 ч.	19:30:00 ч.
35	Земни работи		08:00:00 ч.	17:00:00 ч.
36	Товаро-разтоварни дейности	15 януари 2020 г.	08:00:00 ч.	10:30:00 ч.
37			15:30:00 ч.	17:00:00 ч.
38	Бетониране		08:00:00 ч.	19:30:00 ч.
39	Земни работи		08:00:00 ч.	17:00:00 ч.
40	Товаро-разтоварни дейности	16 януари 2020 г.	08:00:00 ч.	10:30:00 ч.
41			15:30:00 ч.	17:00:00 ч.
42	Бетониране		08:00:00 ч.	19:30:00 ч.
43	Земни работи		08:00:00 ч.	17:00:00 ч.
44	Товаро-разтоварни дейности	17 януари 2020 г.	08:00:00 ч.	10:30:00 ч.
45			15:30:00 ч.	17:00:00 ч.
46	Бетониране		08:00:00 ч.	19:30:00 ч.
47	Земни работи		08:00:00 ч.	17:00:00 ч.
48	Товаро-разтоварни дейности	18 януари 2020 г.	08:00:00 ч.	10:30:00 ч.
49			15:30:00 ч.	17:00:00 ч.
50	Бетониране		08:00:00 ч.	19:30:00 ч.
51	Земни работи		08:00:00 ч.	17:00:00 ч.
52	Товаро-разтоварни дейности	19 януари 2020 г.	08:00:00 ч.	10:30:00 ч.
53			15:30:00 ч.	17:00:00 ч.
54	Бетониране		08:00:00 ч.	19:30:00 ч.
55	Земни работи		08:00:00 ч.	17:00:00 ч.
56	Товаро-разтоварни дейности	20 януари 2020 г.	08:00:00 ч.	10:30:00 ч.
57			15:30:00 ч.	17:00:00 ч.
58	Бетониране		08:00:00 ч.	19:30:00 ч.
59	Земни работи		08:00:00 ч.	17:00:00 ч.
60	Товаро-разтоварни дейности	21 януари 2020 г.	08:00:00 ч.	10:30:00 ч.
61			15:30:00 ч.	17:00:00 ч.
62	Бетониране		08:00:00 ч.	19:30:00 ч.
63	Земни работи		08:00:00 ч.	17:00:00 ч.
64	Товаро-разтоварни дейности	22 януари 2020 г.	08:00:00 ч.	10:30:00 ч.
65			15:30:00 ч.	17:00:00 ч.
66	Бетониране		08:00:00 ч.	19:30:00 ч.
67	Земни работи		08:00:00 ч.	17:00:00 ч.
68	Товаро-разтоварни дейности	23 януари 2020 г.	08:00:00 ч.	10:30:00 ч.
69			15:30:00 ч.	17:00:00 ч.
70	Бетониране		08:00:00 ч.	19:30:00 ч.
71	Земни работи		08:00:00 ч.	17:00:00 ч.
72	Товаро-разтоварни дейности	24 януари 2020 г.	08:00:00 ч.	10:30:00 ч.
73			15:30:00 ч.	17:00:00 ч.
74	Бетониране		08:00:00 ч.	19:30:00 ч.
75	Земни работи		08:00:00 ч.	17:00:00 ч.
76	Товаро-разтоварни дейности	25 януари 2020 г.	08:00:00 ч.	10:30:00 ч.
77			15:30:00 ч.	17:00:00 ч.
78	Бетониране		08:00:00 ч.	19:30:00 ч.
79	Земни работи		08:00:00 ч.	17:00:00 ч.
80	Товаро-разтоварни дейности	26 януари 2020 г.	08:00:00 ч.	10:30:00 ч.
81			15:30:00 ч.	17:00:00 ч.
82	Бетониране		08:00:00 ч.	19:30:00 ч.
83	Земни работи		08:00:00 ч.	17:00:00 ч.
84	Товаро-разтоварни дейности	27 януари 2020 г.	08:00:00 ч.	10:30:00 ч.
85			15:30:00 ч.	17:00:00 ч.
86	Бетониране		08:00:00 ч.	19:30:00 ч.
87	Земни работи		08:00:00 ч.	17:00:00 ч.
88	Товаро-разтоварни дейности	28 януари 2020 г.	08:00:00 ч.	10:30:00 ч.
89			15:30:00 ч.	17:00:00 ч.
90	Бетониране		08:00:00 ч.	19:30:00 ч.
91	Земни работи		08:00:00 ч.	17:00:00 ч.
92	Товаро-разтоварни дейности	29 януари 2020 г.	08:00:00 ч.	10:30:00 ч.
93			15:30:00 ч.	17:00:00 ч.
94	Бетониране		08:00:00 ч.	19:30:00 ч.
95	Земни работи		08:00:00 ч.	17:00:00 ч.
96	Товаро-разтоварни дейности	30 януари 2020 г.	08:00:00 ч.	10:30:00 ч.
97			15:30:00 ч.	17:00:00 ч.
98	Бетониране		08:00:00 ч.	19:30:00 ч.
99	Земни работи		08:00:00 ч.	17:00:00 ч.
100	Товаро-разтоварни дейности	31 януари 2020 г.	08:00:00 ч.	10:30:00 ч.
101			15:30:00 ч.	17:00:00 ч.
102	Бетониране		08:00:00 ч.	19:30:00 ч.
103	Земни работи		08:00:00 ч.	17:00:00 ч.



СО район „Овча купел"
инж. Стефан Гочев
главен инженер в отдел
„СР ИИ БЕ"

Важи за посочените дати и часове!
Да се изпълнява съгласно одобрения ПБЗ!

Утвърдил:.....