

**СО-район "Овча купел"**

Деловодство тел. 9554462/237 или 238

Вх. № РОК19-АП00-78-[11]

Регистриран на 11.07.2019



СО район "Овча купел"

инж. Стефан Гочев  
главен инженер в отдел  
"СР ИИ БЕ"

Важно за посочените дати!

**КОМПЛЕКСЕН ПЛАН -ГРАФИК  
ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА СТРОЕЖА**

Обект: Външно електрозахранване -подмяна на ТМ 250кVA с нов 400кVA същ.КТП"Бойчо Огнянов" и кабел 1кV НН. за Жилищна сграда с подземни гаражи в УПИ XII-421,кв.37,м.Овча Купел.

№	ВИДОВЕ РАБОТА	Дни	Работници	Дати начало	Дати край
1	Изкопни работи	10 дни	1.Антон Томчев 2.Георги Замов 3.Милчо Богданов 4.Йордан Балушев	11.7.2019	18.7.2019
4	Пресичане на ул. Бойчо Огнянов	1 дни	1.Георги Замов 2.Милчо Богданов	20.7.2019	20.7.2019
5	Полагане на тръбна мрежа	15 дни	1.Антон Томчев 2.Георги Замов 3.Милчо Богданов 4.Йордан Балушев	19.07.2019г.	02.8.2019
6	Изтегляне на кабел	8 дни	1.Антон Томчев 2.Георги Замов 3.Милчо Богданов	05.8.2019	12.8.2019
7	Въстановяване	5 дни	1.Антон Томчев 2.Георги Замов 3.Милчо Богданов 4.Йордан Балушев	13.8.2019	17.08.2019г.
8	Цялостно въстановяване и почистване	3 дни	1.Антон Томчев 2.Георги Замов 3.Милчо Богданов 4.Йордан Балушев	19.8.2019	21.8.2019

09.07.2019г

Изпълнител: "МЕТИКС"ООД "-Николай Джамбазов

Подпис:

Технически ръководител: Антон Томчев - тел.0899954927

